

Об итогах проведения Минобрнауки России внеплановой тематической документальной проверки отдельных направлений деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 12.12.2022 № 510-р, в декабре 2022 года проведена внеплановая тематическая документальная проверка отдельных вопросов деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Учреждение).

В нарушение условий государственного контракта после продления срока строительства Объекта не актуализирован график выполнения работ с контрольными точками его исполнения, в связи с чем существует риск невозможности применения штрафных санкций.

Установлен факт неправомерного авансирования поставщика в ноябре 2022 года при наличии у него неисполненных обязательств по строительству Объекта, что привело к увеличению задолженности перед Учреждением.

В Единой информационной системе в сфере закупок своевременно не размещалась информация об изменениях в Контракт, о стоимости исполненных обязательств и о применении штрафных санкций к Генеральному подрядчику.

Результаты проверки в установленном порядке оформлены актом от 26 декабря 2022 г., который подписан с возражениями.